
IL RUOLO DEL R.U.P., PROJECT MANAGER 
NELLA GESTIONE DEI LAVORI PUBBLICI 

PREVISTI NEL RECOVERY PLAN  
  

Il ruolo della Pubblica Amministrazione per evitare deragliamenti 
e far correre più veloci i progetti del PNRR. 

  

  
 
 

In collaborazione tra: ATER L’Aquila, Ordine 
Architetti, P.P. e C. L’Aquila e Ordine Ingegneri 
L’Aquila 

PROGRAMMA 
 
NOZIONI BASE DI PROJET MANAGEMENT 
• Gestire il cambiamento 
• Perché un Project Manager 
• I diversi approcci alla realizzazione dei LL.PP. 
• L’arte di gestire e non subire  
• Il concetto di Project e di Design nel mondo anglosassone 
• Strumenti per la gestione dei TEMPI 
• Strumenti per la gestione dei COSTI 
• Cos’è la qualità e come si misura 
• Il problem solving 
• Il coordinamento dei ruoli 
• Gli strumenti di controllo 
• La capacità di negoziazione e la flessibilità dei ruoli 

 
LA GESTIONE DEI PROCESSI 
• I modelli organizzativi della P.A. 
• Le fasi del progetto 
• Il ciclo di vita dei progetti 
• Le norme ISO 9000:2015 per la gestione dei processi 
• Il manuale della qualità e la scrittura delle procedure 
• Verso il manuale del RUP per procedimenti comuni e condivisi 
• L’importanza di operare attraverso check-list 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
• La figura del RUP nel Codice dei contratti e nelle Linee-Guida ANAC 
• Il RUP e la fase di programmazione dei Lavori 
• L’importanza del Documento Preliminare alla Progettazione 
• La centralità del progetto nel PNRR 
• La redazione dello Studio di Fattibilità 
• La redazione del progetto definitivo 
• La redazione del progetto esecutivo 
• La fase di affidamento dei lavori 

 
 
FINE DEI LAVORI 
 

Data: 06 aprile 2022 
 
Webinar su piattaforma GoToMeeting 
 
Orario: 15.00 – 19.00 
 
Crediti Formativi Ingegneri: 4 
 
Relatore:  AArrcchh..  AAllffrreeddoo  DD’’EErrccoollee  
Architetto, progettista e direttore di molte opere 
pubbliche. Consulente nel settore dei lavori pubblici e 
verificatore di progettazioni ai fini della validazione. E’ 
relatore in molti corsi di formazione in tema di  lavori  
pubblici. 
 
 

 
Contenuti: Il nuovo quadro legislativo in 
tema Recovery Plan è stato completamente 
ridefinito attraverso un nuovo assetto 
legislativo. Questo comporta la necessità di 
affrontare nuove e sempre più complesse 
problematiche; basti pensare a temi importanti 
quali la riqualificazione dei tecnici della 
Pubblica Amministrazione (ingeneri, 
economisti, architetti, ecc.) quali manager 
aventi spiccate capacità gestionali e non solo 
come conoscitori e cultori del diritto 
amministrativo. In questo contesto acquista 
sempre un maggior ruolo la figura del Project 
Manager nella realizzazione delle opere 
pubbliche 
Nel corso della giornata formativa saranno 
affrontati i principali problemi che i tecnici degli 
enti locali si trovano a dover risolvere 
quotidianamente in tema di gestione dei 
processi di realizzazione delle opere 
pubbliche. L’esposizione sarà basata su un 
rapporto diretto con i partecipanti e con il 
continuo coinvolgimento degli stessi attraverso 
metodi didattici attivi, l’utilizzo di esempi e 
analisi di casi concreti. 
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